

**Паспорт проекта**  
**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 34**  
**муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**  
 (наименование организации)

**Улучшение организационных механизмов при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в ДОО**

**УТВЕРЖДАЮ**

(название проекта)

Кузнецова О.О., заведующий

ФИО, должность руководителя заказчика проекта

О.О. Кузнецова

\_\_\_\_\_ (подпись)

Общие данные:			Обоснование
<p><b>Заказчик:</b> Кузнецова Ольга Олесяевна, заведующий;  <b>Процесс:</b> организация платных образовательных услуг;  <b>Границы процесса:</b> от изучения спроса до заключения договора;  <b>Руководитель проекта:</b> Прус Елена Владимировна, заместитель заведующего по ВМР;  <b>Команда проекта:</b> Габова Юлия Михайловна, старший воспитатель, педагоги дополнительного образования.</p>			<p>Современные родители ориентированы на раннее развитие детей, обеспечение им условий для всестороннего развития. Однако поиск студий, кружков, оформление документации, трансфер к месту занятий и назад занимает достаточно продолжительное время и требует финансовых ресурсов. Это зачастую ограничивает возможности родителей в организации для своих детей занятий по интересам. Предлагаемый проект полностью исключает проблемы, связанные с трансфером, его финансированием, сокращением времени на выбор кружков, студий, секций и оформление договорных отношений.</p>
Цели и эффекты			Сроки
Наименование цели	Текущие показатели	Целевой показатель	
1. Сокращение времени родителей на поиск дополнительных занятий для детей в соответствии с их интересами;	7 дней	1 день	

<p>2. Сокращение времени на оформление документации и заключение договора;</p> <p>3. Эффективное использование времени родителей и ребенка, находящегося в ДОО</p>			<p>1. Старт проекта 01.02.2024 г.;</p> <p>2. Анализ текущей ситуации с 02.02.2024 г.- 22.02.2024 г. - картирование процесса с 02.02.2024 г.- 12.02.2024 г.;</p> <p>3. Разработка плана действий с 22.02.2024 г.- 07.03.2024 г.</p> <p>4. Реализация плана действий с 07.03.2024 г.- 16.05.2024 г.</p> <p>5. Закрепление результатов. Разработка стандартов. Закрытие проекта с 17.05.2024 г. – 14.06.2024 г.</p> <p>6. Мониторинг результатов с 19.06.2024 г. – 12.07.2024 г.</p>
<p><b>Эффекты:</b></p> <p>1. Повышение удовлетворенности родителей работой ДОО;</p> <p>2. Экономия времени родителей;</p>			