

Паспорт проекта
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 34
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
 (наименование организации)

Оптимизация ресурсов при проведении комплексной оценки траектории индивидуального развития ребенка дошкольного возраста

(название проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Кузнецова О.О., заведующий
 ФИО, должность руководителя заказчика проекта

_____ О.О. Кузнецова

(подпись)

Общие данные:			Обоснование
<p>Заказчик: Кузнецова Ольга Олесьевна, заведующий; Процесс: комплексная оценка траектории индивидуального развития ребенка дошкольного возраста; Границы процесса: от наблюдения до результата; Руководитель проекта: Прус Елена Владимировна, заместитель заведующего по ВМР; Команда проекта: Габова Юлия Михайловна, старший воспитатель, воспитатели ДОО</p>			<p>Комплексная оценка траектории индивидуального развития ребенка дошкольного возраста осуществляется на бумажных носителях, что занимает около 14 дней. После проведения мониторинга воспитатели анализируют результаты комплексной оценки. Процесс анализа является достаточно длительной процедурой, дает высокий процент погрешности и не всегда качественный результат.</p> <p>Перевод системы комплексной оценки траектории развития ребенка на он-лайн платформу, автоматизация процесса получения результатов позволит существенно сократить время на диагностику и совершенно исключит временные затраты на обработку результатов. При этом погрешности будут ликвидированы полностью и результат будет точно отражать уровень развития детей по 5 направлениям комплексной оценки.</p>
Цели и эффекты			Сроки
Наименование цели	Текущие показатели	Целевой показатель	
1. Сокращение времени воспитателей на проведение процедуры и обработку результатов комплексной	14 дней	1 день	

<p>оценки траектории индивидуального развития ребенка дошкольного возраста при сохранении качественного уровня такой работы;</p> <p>2. Сокращение времени на анализ результатов комплексной оценки траектории индивидуального развития ребенка дошкольного возраста</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта 01.02.2024 г.; 2. Анализ текущей ситуации с 02.02.2024 г.- 22.02.2024 г. - картирование процесса с 02.02.2024 г.- 12.02.2024 г.; - поиск и выявление проблем с 02.02.2024 г.- 22.02.2024 г. 3. Разработка плана действий с 22.02.2024 г.- 07.03.2024 г. 4. Реализация плана действий с 07.03.2024 г.- 16.05.2024 г. 5. Закрепление результатов. Разработка стандартов. Закрытие проекта с 17.05.2024 г. – 14.06.2024 г. 6. Мониторинг результатов с 19.06.2024 г. – 12.07.2024 г.
<p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Существенная экономия времени и интеллектуальных ресурсов педагогов; 2. Ликвидация погрешностей при анализе данных, полученных в ходе диагностики; 3. Точные данные результатов комплексной оценки траектории индивидуального развития ребенка дошкольного возраста. 			