

Паспорт проекта
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 34
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
 (наименование организации)

Оптимизация процесса проведения скринингового обследования в ДОО
с целью выявления потенциальных нарушений в развитии ребенка-дошкольника
 (название проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Кузнецова О.О., заведующий
 ФИО, должность руководителя заказчика проекта
 _____ О.О. Кузнецова

Общие данные:			Обоснование
<p>Заказчик: Кузнецова Ольга Олесьевна, заведующий Процесс: диагностика детей Границы процесса: от статуса «Согласие родителей на проведение диагностики ребенка» до статуса «Разработка индивидуального образовательного маршрута ребенка» Руководитель проекта: Прус Елена Владимировна, заместитель заведующего по ВМР Команда проекта: Габова Юлия Михайловна, старший воспитатель, Кузнецова Наталья Владимировна, учитель-логопед, Мустафина Ляйсан Ильдаровна, учитель-дефектолог, Саркисян Фрида Артуровна, педагог-психолог.</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Несвоевременное выявление проблем в развитии ребенка приводит к длительному процессу коррекционной работы, повышенным временным затратам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, психолога 2. Недостаточный уровень компетенций родителей приводит к запущенности логопедических и психолого-педагогических проблем в развитии ребенка, несвоевременности обращения за помощью, что в дальнейшем затрудняет коррекционную работу с ребенком, в некоторых случаях делает ее неэффективной 3. Длительный процесс при обращении родителей в ППК МДОБУ
Цели и эффекты			Сроки
Наименование цели	Текущие показатели	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта 04.09.2023 г.; 2. Анализ текущей ситуации и исправление ошибок с 5.09.2023 г.- 25.09.2023 г. - картирование процесса с 5.09.2023 г.- 15.09.2023 г.; - поиск и выявление проблем с 5.09.2023 г.- 25.09.2023 г. 3. Разработка плана действий с 25.09.2023 г.- 9.10.2023 г. 4. Реализация плана действий с 9.10.2023 г.- 15.01.2024 г. 5. Закрепление результатов. Разработка стандартов. Закрытие проекта с 16.01.2024 г. – 16.02.2024 г. 6. Мониторинг результатов с 19.02.2024 г. – 18.03.2024 г.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение времени специалистов на коррекционную работу с детьми при сохранении качественного уровня такой работы 2. Превентивное выявление проблем логопедического и психолого-педагогического 	<ol style="list-style-type: none"> 2 месяца 100% детей 	<ol style="list-style-type: none"> 10 дней 100% детей 	

характера в рамках скринингового обследования 100% детей старшего возраста 3. Сокращение времени родителей			
Эффекты: 1. Удовлетворенность родителей работой ДОО 2. Экономия времени родителей 3. Увеличение численности детей, взятых на индивидуальное сопровождение			