

Паспорт проекта
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 34
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
 (наименование организации)

Минимизация временных затрат на оформление документов при приеме ребенка в дошкольную образовательную организацию
 (название проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Кузнецова О.О., заведующий
 ФИО, должность руководителя заказчика проекта

_____ О.О. Кузнецова
 (подпись)

Общие данные:			Обоснование
Заказчик: Кузнецова Ольга Олесьевна, заведующий Процесс: подготовка документов Границы процесса: от статуса «Направлен в дошкольную образовательную организацию» (на ЕПГУ) до статуса «Зачислен в дошкольную образовательную организацию» Руководитель проекта: Габова Юлия Михайловна, старший воспитатель Команда проекта: Зиганшина Ксения Рамильевна, воспитатель; Егиазарян Калепси Овиковна, делопроизводитель			Потери времени при оформлении ребенка в дошкольную образовательную организацию, длительный процесс приема документов
Цели и эффекты			Сроки
Наименование цели	Текущие показатели	Целевой показатель	1. Старт проекта 04.09.2023 г.; 2. Анализ текущей ситуации и исправление ошибок с 5.09.2023 г.- 25.09.2023 г. - картирование процесса с 5.09.2023 г.- 15.09.2023 г.; - поиск и выявление проблем с 5.09.2023 г.- 25.09.2023 г. 3. Разработка плана действий с 25.09.2023 г.- 9.10.2023 г. 4. Реализация плана действий с 9.10.2023 г.- 15.01.2024 г. 5. Закрепление результатов. Разработка стандартов. Закрытие проекта с 16.01.2024 г. – 16.02.2024 г. 6. Мониторинг результатов с 19.02.2024 г. – 18.03.2024 г.
1. Существенное сокращение времени на оформление и прием документов	5 дней	1 день	
Эффекты: 1. Удовлетворенность родителей процессом приемки документов 2. Увеличение количества зачисленных детей			

	Проблема
	Отсутствие или загруженность специалиста
	Повторное посещение